

Муниципальное бюджетное учреждения Егорлыкского района
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Егорлыкского района Ростовской области

ПРОТОКОЛ № 3

заседания рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации»

от «16» июля 2024г.

Состав комиссии:

Руководитель группы: Симко Н. П.

Состав рабочей группы: Гончарова Н. Н.
Кравцова И. П.

Повестка дня:

1. Мониторинг текущего состояния реализации проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации».
2. Оформление стенда текущего состояния.

Слушали:

1. Заместителя директора, Симко Н. П.:
 - рассказала, что на этапе реализации проекта проведен мониторинг текущего состояния проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации». Пункт проката закреплен за двумя специалистами по социальной работе. Первый специалист занимается поиском, подбором ТСР, регистрацией в журнале. Содействует в оформлении заявления, договора. Второй специалист по социальной работе занимается копиями документов. Специалист по ОТ консультирует о правилах эксплуатации ТСР.
2. Заведующего ОСО № 1, Гончарову Н. Н.:
 - предложила пошагово оформить стенд текущего состояния проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации» с определением времени каждого действия.

Решение:

Оформить информационный стенд проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации» в административном здании.

Голосовали:
ЗА – 3 человек
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Руководитель группы:
Члены рабочей группы:



Симко Н. П.
Гончарова Н. Н.
Кравцова И. П.